

**Contrat de Rivières Pays de Gex – Léman  
2004 -2011**

**Etude « Bilan – Evaluation – Perspectives »**

**Réalisation des modules 1&2 en interne**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Localisation**



---

---

---

---

---

---

---

---

**Territoire du contrat de rivières  
Pays de Gex-Léman**



---

---

---

---

---

---

---

---

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Pays de Gex**

## Historique

- **1992** : La CIPEL adopte le plan d'action « le Léman demain » pour la restauration du lac → **Début de la collaboration transfrontalière**
- **1997** : **signature d'un protocole d'accord entre les membres du Comité Régional Franco-Genevois (CRFG)** permettant de s'engager sur les principes suivants : « les signataires recherchent les financements possibles nécessaires à la réalisation des études et travaux pour améliorer l'état des cours d'eau concernés. »
- **1999** : Schéma directeur d'eau potable sur le Pays de Gex (révision en 2006)
- **2000** : la CCPG et Genève proposent un contrat de rivières transfrontalier (politique globale de l'eau) →
- **2001** : Schéma directeur d'assainissement sur le Pays de Gex (révision en cours)
- **2001-2002** : Etudes préalables à la mise en œuvre d'un contrat de rivières →
- **2003** : rédaction du contrat de rivières
- **7 février 2004** : signature du contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » et engagement d'un technicien de rivières.

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Pays de Gex**

## Etudes préalables

Etudes préalables
Etude de la ressource en eau/ Hydrogéologie (2001) FR/CH
Etude écologique, paysagère et touristique (2001) FR/CH
Etude piscicole (2001) FR/CH
Etude de la qualité des eaux (2001) FR/CH
Etude technico-économique (2002) FR uniquement
Etude hydrologique, hydraulique et géomorphologique des cinq bassins versants du contrat de rivières « Pays de Gex-Léman » (2001) FR/CH

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Contrat de rivières du sud ouest lémanique**

**Contrat de rivières du pays de Gex**

**Contrat de rivière du Foron**

**Contrat de rivières du Genevois (entre Arve et Rhône)**

**Contrat de rivière Arve**

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAIS de GEX

## Territoire

Communes du Territoire du Contrat de Rivières Pays de Gex - Léman

2 pays  
5 bassins versants  
300 km<sup>2</sup>  
200 km de cours d'eau  
17 cours d'eau principaux

**L'eau ne connaît pas de frontière :**  
22 communes françaises  
10 genevoises  
4 vaudoises

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAIS de GEX

## Contrat de rivières

Contrat de rivières transfrontalier « Pays de Gex - Léman »

Document d'objectif  
Version finale  
Avent 2009

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAIS de GEX

## Objectifs

A : Amélioration de la qualité des eaux			B : Maltrise, restauration et mise en valeur des milieux aquatiques			C : Coordination, communication et suivi			D : Gestion globale de la ressource en eau
A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1
Réduire les pollutions à la source	Améliorer le fonctionnement ou système d'assainissement	Réduire les pollutions d'origine agricole	Protéger les biens et les personnes	Réhabiliter le potentiel naturel des milieux aquatiques	Gérer et valoriser les milieux aquatiques	Coordonner et assurer l'entretien et la gestion des milieux aquatiques	Informier et sensibiliser les acteurs du territoire	Évaluer les actions du contrat	Améliorer et/ou maintenir le débit minimum des cours d'eau

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- Particularités du contrat**
- **Durée : 7 ans**
  - **Contrat transfrontalier**
  - **Un portage par une communauté de communes CCPG (assainissement, eau potable et C. rivières liés)**
  - **Une maîtrise d'ouvrage variée (SIVOM, communes, CA01...)**
  - **Pas de technicien rivières sur toute la durée du contrat (2 ans)**
  - **Pas de bilan intermédiaire prévu**
  - **Pas de SIG relatif au C rivière**
  - **Pas de tableau de bord, d'indicateur ou d'outil de suivi dédié prévu et mis en place dès le début du contrat**
- Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bilan du contrat de rivières**

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---


---

---

---

---


---


**Etude bilan : un exercice codifié**

---

- Guide méthodologique (2005) :  
« Etude bilan, évaluation et prospective des contrats de rivière »

→



- Module 1 : état des lieux initial et final, évolution
- Module 2 : bilan technique et financier du contrat
- Module 3 : fonctionnement de la procédure
- Module 4 : synthèse et évaluation
- Module 5 : perspectives

L'agence et la région ne permettent la réalisation en interne que de M1&2.

---

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---


**Contexte au moment du bilan**

---

- Peu de retour d'expérience dans les contrat de rivières à proximité
- Possibilité de renforcer l'équipe pour assurer la dynamique du contrat
- Bonne maîtrise interne des données relatives aux actions
- Bonnes relations avec Genève

---

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---


**Prestataire**

---

Consultation en mai - Attribution en juin

→ Offre retenue :

- TF : 42 k€ TTC
- TC : 7,5 k€ TTC

→ Groupement :

- Claudine Lécuret – Consultante milieux aquatiques (M4 et 5)
- Dialter – Concertation territoriale (M3 et animation M4 et 5)

Parallèlement : Etudes qualité et piscicole

---

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAIS de GEX**

## Organisation

**M1 & 2 : 7 mois**  
**M3 : 3 mois**

Août 2011 Réunion de lancement

Février 2012 Rendu des M1 et 2 au gpmt

---

Septembre 2011 <b>COPIL 1</b> Présentation du groupement et de la démarche en Co Riv.	Décembre 2011 <b>Présentation aux élus en commission</b>	Mars 2012 <b>COPIL 2</b> Restitution de M1 à 3
---	---	--

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAIS de GEX**

## Organisation

**M4 et M5 : 7 mois**

Mars 2012 Point presse

Avril 2012 Réunions publiques

---

Mars 2012 <b>COPIL 2</b> Restitution de M1 à 3	Avril 2012 <b>Autoévaluation M4</b>	Juin - Juillet 2012 <b>Propositions M5</b>	Septembre 2012 <b>Restitution finale</b>
--	--	---	---

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAIS de GEX**

## Coordination

**Association du mandataire et lien avec les acteurs locaux**

- Prévoir un COPIL de présentation du groupement et de la démarche
- Présenter le groupement en commission
- Associer la personne en charge de M4 aux réunions des études menées en parallèle
- Prévoir du temps pour compléter et expliquer les données de M1 & 2

➔ **Notification dans le cahier des charges de réunions supplémentaires**

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---


---



---

---

---

---


**Réalisation de M1 & M2 en interne**

 <p>La proximité de la donnée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• des acteurs,</li> <li>• des archives.</li> </ul> <p>La maîtrise de la donnée et de son exhaustivité</p> <p>La maîtrise du budget</p>	 <p>Pas de forme imposée pour le rendu</p> <p>Pas d'expérience de bilan préalable</p> <p>Chronophage (variable selon les contrats)</p>
--	---

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---


**Bilan**

Une démarche impulsée par une volonté de :

- Simplifier la recherche des données
- renforcer le service
- maîtrise du budget

Finalemment :

- + d'exhaustivité et maîtrise de la donnée/ bilan externe
- Animation de la démarche
- Lien prestataire/acteurs

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**Merci de votre attention**

Présentation ARRA – 10 mai 2012

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

Synthèse



109 881 220 €HT (102%)




---



---



---



---



---



---



---