

FICHE ACTION - C4-7



BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER A MI-PARCOURS DU CONTRAT DE RIVIERES DU SUD-OUEST LEMANIQUE

Contexte :

L'outil Contrat de rivières a permis de définir un cadre d'actions pluriannuel dont la programmation restera inévitablement soumise à certains aléas d'ordre technique et financier au cours des 6 années de réalisation du contrat. Cette étude bilan à mi-parcours permet de faire le point sur les aspects technique (avancement des actions) et financier. Elle permet également de dégager les perspectives de pérennisation de la démarche engagée et éventuellement les outils complémentaires à mettre en place.

Objectifs de l'action :

- faire le bilan technique et financier des actions engagées à mi-parcours,
- sensibiliser et informer l'ensemble des membres concernés par la procédure en cours (élus, partenaires, acteurs, usagers ...).
- identifier les problèmes rencontrés
- dégager des perspectives de suivi ou de mise en place de nouvelles procédures.

Description de l'action :

Le bilan à mi-parcours repose sur plusieurs analyses :

- un état des lieux technique et financier des opérations engagées,
- un bilan des actions non engagées (explications),
- un récapitulatif des difficultés rencontrées,
- un bilan financier général (participations des partenaires ...),
- l'achèvement du contrat,
- les perspectives d'après-contrat,
- une présentation des effets constatés sur le milieu (indicateurs de suivi, tableau de bord ...),
- la contribution du contrat par rapport aux objectifs du SDAGE et du programme de mesure (DCE) ...



Territoire concerné :
Sud-Ouest Lémanique (74)
226 km²
29 communes dont 4 sur Suisse

Public cible :
Elus, partenaires financiers, acteurs
et usagers de l'eau

Rôle de la structure :
Mise en œuvre des actions du
contrat de rivières du sud-ouest
lémanique

Mes chiffres clés :
28 millions d'€ HT dont 15 M€ HT
pour l'assainissement
110 fiches action
6 ans de mise en œuvre

Action réalisée : 1^{er} semestre 2009

Réalisation :
Maxime CHATEAUVIEUX, technicien au SYMASOL

Partenaires financiers :
AE RM&C, Région RA, CG 74, DT canton de Genève

FICHE ACTION -C4-7 _ Bilan à mi-parcours

Les 3 principaux points forts de cette action et les clés de réussite :

- Une anticipation des actions en amont de la signature officielle du contrat de rivières
- Tenir à jour un tableau récapitulatif des aspects financiers pour chacune des actions mis en œuvre
- Sensibiliser les élus, partenaires de la bonne tenue du cap fixé par eux même au moment de la signature

Les 3 principales difficultés rencontrées :

- Demande beaucoup de temps et un investissement certain si la réalisation est faite en interne,
- Bilan des participations financières sur des opérations étant à des stades comptables différents !!!
- Pertinence de l'évaluation des effets de gestion/action à mi-parcours (manque peut être encore un peu de recul !!!)

Perspectives d'évolution de cette action :

- Poursuivre les actions programmées dans la deuxième partie du contrat,
- Poursuivre le tableau de bord et les outils permettant d'évaluer les effets de gestion résultant des actions,
- Poursuivre les actions de suivi (qualité des eaux, thermique, piscicole ...),
- Mettre en œuvre le bilan de fin de contrat (prestation externe pour plus d'objectivité) et définir plus précisément les perspectives d'après-contrat (pérennisation de la structure, nouvelles procédures ...).

Document(s) concernant l'action, mis à disposition en téléchargement

- Bilan complet technique et financier
- Recueil des 16 fiches indicateurs issues de l'étude régionale

Documents complémentaires disponibles sur demande (cahier des charges, présentation projet, etc.) :

- Diaporama PPT du bilan et de l'état d'avancement des actions à mi-parcours
- 16 fiches indicateurs de suivi de l'étude régionale

Date de rédaction de la fiche : 20/08/2009




Attention

Conseil, écueils à éviter, aspects à prendre en compte en amont, etc.

Appréciation globale de l'action :

(Vis-à-vis des objectifs fixés ; encadrer la réponse)



L'action menée est insuffisante au regard du résultat souhaité

En l'état actuel des choses, des axes d'amélioration sont à trouver et à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé

L'action conduite répond aux objectifs fixés au préalable

Coût de l'action :

Aucun - Réalisation en interne
825 € HT pour l'impression en vue du passage devant le Comité de Bassin

Investissement en temps de travail :

30-35 % du temps de travail de l'assistant technique sur 6 mois (janvier à fin juin 2009)