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L’enveloppe financière 

• Des montants à la hauteur des ambitions?  

• Concilier respect des coûts et nécessité d’adaptation



Renaturation dans un environnement urbain

• Importance de la planification urbaine (PLU)

• Des attentes spécifiques

• Des contraintes particulières, y compris en cours de travaux



Question foncière et DIG

• DIG globale : simplification en terme de procédure mais pas d’information

• Longues négociations avec les riverains



Les réseaux 

• Les repérer

• Identifier ceux qui posent problème

• Intervenir en amont dans la mesure du possible 



Connaissances des sols

• Aura-t-on encore de l’eau ??   

• Va-t-on retrouver des matériaux permettant de recréer un fond de lit 
« naturel »

• Reconnaissances géotechniques et géologiques primordiales



Hydraulique et inondabilité

• Une évidence… une justification du projet   



Du bon choix des entreprises 

• Qualification, adaptabilité et souplesse …

• Explications données directement à l’opérateur



Les « entraves » au bon avancement des travaux 

• Période de préparation : c’est le moment de tout caler !!

• Les « maladresses » de concertation se paient tôt ou tard

• Il ne fait pas bon pour travailler tout le temps…



Ce qui a bien réussi …

• Très peu d’éléments de protection de berge

• Un milieu plutôt bien diversifié

• La rivière remplace le fossé



Et si c’était à refaire …. 

• Offrir plus de possibilités de promenades et de découverte du milieu 
(longitudinalement et transversalement)

• Créer davantage de points de vues 

• On enlève tout le béton

• Travailler encore plus l’insertion du projet dans son environnement urbain

• Définir plus en amont le type de passerelles souhaitées



Les travaux terminés, l’entretien et le suivi commence …

• Exemple avec la renaturation du Buffalon au Lycée agricole de Rodilhan
(30) – Syndicat du Vistre



Notre expérience sur des projets de renaturation

2003/2004
Maîtrise d’œuvre du projet pilote Buffalon
Vistre (département du Gard)

Un des trois sites retenus dans le cadre de la campagne des 
opérations pilotes sur le Vistre et ses affluents

Un linéaire traité de 700 m

Des études préalables réalisées par Cédrat Développement

Durée de la réalisation : 6 mois

Coût global de l’opération 750.000 € H.T.
Travaux / MO / SPS 

Groupement d’entreprises – Rodriguez – Serpe - Maniébat

Petit cours d’eau fortement chenalisé en plaine vitico- arboricole –
Domaine du lycée agricole de Rodhilan



Notre expérience sur des projets de renaturation

Vue aérienne de la plaine du Vistre



Notre expérience sur des projets de renaturation

Projet pilote – Le Buffalon Plan général



Notre expérience sur des projets de renaturation

Planches photos Avant Pendant Après - 1
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Protocole de suivi :

Années 3 – 6 et 9 et non 1, 2 et 3

Des attentes au niveau de la taille du projet

Des restitutions de résultats non partisanes

Entretiens d’après installation :

Nettoyages courants

Petites interventions de corrections

Dépressages et balivage cycle 3 ans (3-6-9) sur les saules

Elagages à 2 mètres sur certaines parties et réouvertures de 
perspectives et d’accès
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