
Programme LIFE Nature

Conservation des habitats créés par la 
dynamique fluviale de l’Ain

Novembre 2002 – décembre 2006



Le programme 

40 actions pour la conservation – restauration 
des habitats et espèces liés à la dynamique fluviale

• A : études et plans de gestion – [20%]
• B : maîtrise foncière et d’usages – [5%]
• C : travaux de restauration – [22%]
• E : communication – sensibilisation – [20%]
• F : fonctionnement – [33%]



• 4 lônes – 20 ha

• 150 à 200 ha de pelouses

• 10 garennes / 30 lapins

• 50 ha de forêt

• 20 barrières 

• 10 panneaux

Engagement : objectifs quantifiés



Engagement : 

limites 

du périmètre

Natura 2000



Engagement : délais
Action 2002 2003 2004 2005 2006

Numéro/nom III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
A. Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou de plans d’action :
A11 X X X X X
A12 X X X X X
A13 X X X X X X X
A14 X X X X X X
A2 X X X
A31 X X X X X X
A32 X X X X X X
A33 X X X X X X
A4 X X X X X X X X X X X X X X
A51 X X X X
A52 X X X
A61 X X X X X X
A62 X X X X X X
A7 X X X X
B. Maîtrise foncière et d’usage :
B1 X X X X X X X X X X X X X X X X
B2 X X X X X X X X X X
B3 X X X X
C. Travaux uniques de gestion :
C1 X X X X X X X X X X X X X
C2 X X X X X X X X X X X X X
C3 X X X X
C4 X X X X X X X X X X X
E. Sensibilisation du public et diffusion des résultats :
E11 X X X X X X X X X X
E12 X X X X X X X X X X
E13 X X X X X X
E14 X X
E21 X X X X
E22 X
E23 X X
E24 X X
E31 X X
E32 X X
E33 X X X X X X X X X X X X X X X X
E34 X X X X X X X X X X X X X X X X
E41 X
E42 X
F. Fonctionnement et suivi du projet :
F3 X X X X X X X X X X X X X X X X



Produit Nom ou n° de l’action de 
référence

Date de rendu

Catalogue et carte des habitats et espèces A11 Septembre 2003
Document d’objectif A14 Juin 2004
Rapport d’étude pour  la réalisation des sentiers de découverte, à
la pose de la signalétique, à l'organisation de la fréquentation et à
la gestion des flux touristiques

A2 Mars 2003

Rapports  d’études  de  définition  et  de  localisation  des  travaux 
ponctuels  de  restauration  des  habitats  naturels  et  des  espèces 
d’intérêt communautaire

A31 à A33 Décembre 2004

Arrêté Préfectoral de soumission au régime forestier
Arrêté Ministériel de création de réserves Biologiques

A4 Décembre 2005

Rapport  d’étude  pour  vérifier  la  faisabilité de  reconquête  de 
certains secteurs par la rivière

A51 Juin 2004

Rapport d’étude sur les effets d’une éventuelle reconnexion de  la 
carrière de Priay à la rivière

A52 Septembre 2003

Plan de préservation de la tortue Cistude sur la basse rivière d'Ain A61 Décembre 2005

Plan de préservation de l’Apron sur la basse rivière d'Ain A62 Décembre 2005
Rapport d’étude pour la mise en place d’un observatoire A7 Décembre 2004
Acquisition de terrains B1 En continu
Passation de conventions de gestion quadripartites  B2 Décembre 2004
Signature de la charte du patrimoine naturel B3 Décembre 2003
Réception des chantiers de restauration des milieux C En continu
Réception  des  chantiers  de  mise  en  place  des  équipements 
destinés à l’accueil du public

E1 En continu

Affiche pour la journée de ramassage des déchets E14 Juin 2003
Bulletins de liaison annuels (3 bulletins annuels et un dernier sous 
forme de plaquette en fin de programme présentant  les résultats 
du LIFE) 

E21 Décembre 2003 à 2006

Brochure fin de programme E21 Décembre 2006
Guide du patrimoine naturel en région Rhône‐Alpes E22 Juin 2004

Création de la bibliothèque E23 Décembre 2002
Site Internet E24 Septembre 2003
Affiche pour la « Fête de la rivière » E31 Juin 2006
Edition de tableaux de bord F3 2004 à 2006

Engagement : produits 
identifiables



1. Personnel : 530 829 €
2. Déplacements : 33 310 €
3. Assistance extérieure : 897 337 €
4. Matériel durable : 143 259 €
5. Maîtrise foncière : 42 686 €
6. Matériel consommable : 33 698 €
8. Frais généraux : 41 075 €

Engagement : nature des dépenses



Union 
Européenne

Autofinancement

AERMC

Département

Région 

Etat 

1,7 M €

Engagement : partenariat



Engagements croisés

Rapportage 
annuel

Plan post LIFE

Objectifs quantifiés
Périmètre Natura 2000
Délais de réalisation
Nature des dépenses
Produits identifiables

Partenariat

= 40% + 30% + 30% de la moitié du coût du programme





Partager …



Plus de 100 réunions de concertation

Partager …



Partager …
Evolution des 
grands types 
de milieux 

entre 1945 et 
2003



Partager …
Fonctionnement 
de la basse rivière 

d’Ain



Légende du bilan : 
0 prospection nulle ou quasi inexistante
1 prospection insuffisante
2 prospection assez bonne
3 bonne prospection

"Grandes familles" Nombre d’espèces 
recensées

Bilan
Espèces/milieux 

d'intérêt 
communautaire

Espèces 
protégées

Milieux naturels 42 3 15 dont 7 prioritaires
Libellules 53 3 1
Ois eaux 223 3 22 /

Végétaux vas culaires 430 3 1 27
Amphibiens 5 2
Mammifères 28 2 4 /
Mollus ques 97 2 1 4
Pois s ons 33 2 4
Crus tacés 2 1

Papillons  de jour 39 1
Reptiles 8 1 1

Coléoptères / 0 1 /
Mous s es  / lichens / 0

S auterelles  / criquets / 0
960 57 31

Partager …

habitats et espèces 
remarquables



Légende du bilan : 
0 prospection nulle ou quasi inexistante
1 prospection insuffisante
2 prospection assez bonne
3 bonne prospection

Partager …

habitats et espèces 
remarquables

Quelques exemples de sites alluviaux 
proposés au réseau Natura 2000       

en France

Nombre 
d'habitats 
d'intérêt 

communautaire
Ain 15
Allier 10
Doubs 9
Durance 7
Drôme 6



Sensibiliser les publics



Communiquer



48 000 m3 de matériaux rendus à la rivière

Résultats : Favoriser la dynamique fluviale



30 ha de terrains acquis dans l’espace érodable à 30 ans

Résultats : Favoriser la dynamique fluviale



5 lônes - 2,6 Km - restaurées

Résultats : Restaurer différents faciès de lônes



258 ha de pelouses sèches remises en état …

Résultats : Améliorer l’état de conservation des pelouses 
sèches



… et entretenues

Résultats : Améliorer l’état de conservation des pelouses 
sèches



Un principe de non-intervention validé sur 1 500 ha de forêt

Résultats : Maintenir/améliorer l’état de conservation des 
forêts



Résultats : Avertir le public et gérer la fréquentation du site



• 3 mois pour rendre un rapport final technique et financier

=> Anticiper tout au long du programme : justificatifs 
techniques et financiers

• Des questions soulevées par la CE auxquelles il faut 
apporter des réponses

=>Mise en suspend paiement du solde

=> 9 mois pour obtenir le solde

• Contrôle possible pendant  5 ans des pièces justificatives

Engagement : rendre compte



En contre‐partie

• Le programme a permis :

‐ Des moyens financiers, logistique et humains 
dédiés

‐ Des actions et de la concertation sur le terrain 
après 12 ans de réunions autour d’études

‐ Des habitudes de travail avec les partenaires

‐ D’impulser une nouvelle dynamique : l’après 
LIFE



En contre‐partie

• Un plan post‐LIFE

– Le contrat de bassin

– Les contrats Natura 2000

– Le projet de Réserve Naturelle Régionale

• Un renforcement des connaissances sur le territoire 
et des propositions d’actions à long terme suite aux 
travaux expérimentaux.



En contre‐partie

• Un reconnaissance du Syndicat de la Basse Vallée 
de l’Ain (bénéficiaire du programme) dans le 
territoire

• Une reconnaissance du territoire au niveau 
européen et mise en réseau à l’échelle 
européenne

…mais n’oubliez pas de réviser votre anglais ;‐)



Des règles évolutives : LIFE +

Appel à projet
‐ Montage : 5 mois
‐ Instruction / ajustement : 11 mois

3 thèmes :
‐ Nature et Biodiversité (directive habitat, oiseaux, 
érosion biodiversité)

‐ Environnement et gouvernance (directive 
environnement dont EAU)

‐ Information et communication.



Aller à la source 

• Site internet programme LIFE : 
ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

• D’autres exemples LIFE :
– liferuisseaux.org

– apron‐du‐rhone.fr


