
Restauration du marais de Chautagne :
Évolution d’un projet de territoire intégrant les 

multifonctionnalités d’une zone humide

Journée technique « Restaurer la trame bleue »
24 Octobre 2019, Annecy

Partenaires : Projets financés par : 
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• 2 100 ha = la plus grande zone 
humide de Savoie (dont 1 700 ha 
de tourbière)

• 13 % de la surface de zones 
humides en Savoie

• Une des 43 zones humides 
d’importance internationale en 
France
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Fauche de la « blache »

Conséquences20ème19ème

« Assainissement » pour 
mise en culture

1936

Aménagement et 
endiguement du Rhône
à partir de 1950

Abaissement général de la 
nappe

Minéralisation du sol 
tourbeux

Tassement moyen 
de 60 cm

↓ des capacités de 
filtration et de stockage 
de l’eau et du carbone
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Exploitation en maïs

21ème

Fin du bail rural
31/ 12/ 2014

Cour d’appel 
de Chambéry
08/ 10/ 2015

Contentieux

20ème

Convention CEN Savoie –
Commune de Chindrieux
25/ 05/ 2016

Travaux scientifiques
années 1970-80

Prise de conscience locale
années 2000

Concertation

Présentateur
Commentaires de présentation
Années 70-80 : Travaux scientifiques cartographie écologique et végétation, PAUTOUPIREN Haut-Rhône (travaux sur l’hydrosystème et les marais de Chautagne et Lavours), BRAVARD et al.Années 2000 : Prise de conscience localeétude pour la réhabilitation des grands marais de Haut-Rhône BURGEAP20 ans de gestion des milieux ouverts du marais3 études sommaires ou d’AVP pour la restauration du marais
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Une vingtaine de réunions de concertation organisées:
• 1 réunion publique
• 1 réunion à destination des élus
• 5 comités de pilotage
• 12aine de comités techniques
• visites de terrain
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Objectif principal :
Partager et valider les principes, enjeux et 
modalités techniques des différents 
projets

→ Consensus sur les enjeux

1. Restaurer le 
fonctionnement de la 

zone humide

2. Adapter les 
systèmes de 
production

3. Valoriser les 
évolutions de 

l’environnement
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Convention cadre pour un 
développement multifonctionnel 

du marais de Chautagne
du 21/ 01/ 2019

20192016

Partenariat autour du 
schéma directeur 

agricole et forestier 
de Chautagne

Partenariat autour des 
projets de restauration 

et de tourisme

Présentateur
Commentaires de présentation
Grand Lac poursuit le travail avec construction projet de territoire autour de l’agriculture, la forêt et les espaces naturels. Objectif = encourager dvpt multifonctionnel du marais de Chautagne (stratégie de réorganisation foncière, adaptation des systèmes de production)Signature convention cadre de partenariat 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Lien avec plan Climat et plan pour l’autonomie alimentaire du territoire de Grand Lac
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Phase 1 –Acquisit ion de connaissances et 
expérimentations
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Échanges d’expérience

Présentateur
Commentaires de présentation
Organisation d’un colloque européen : Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Italie, Pôle tourbière….
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Acquisition de données Topographie

Présentateur
Commentaires de présentation
Lidar
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Acquisition de données Pédologie

Présentateur
Commentaires de présentation
Réalisation de 22 fosses pédologiques (70 à 90 cm)225 prélèvements
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Acquisition de données Hydrologie

Présentateur
Commentaires de présentation
36 piézomètres installés dont 8 avec sondes automatiques
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Acquisition de données Station météorologique

Présentateur
Commentaires de présentation
Installation d’une station météo
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Expérimentations Obturation de fossés

Présentateur
Commentaires de présentation
Bouchages de drain + obturation des fossés à l’aide de paleplanches
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Expérimentations Semis de graines locales

Présentateur
Commentaires de présentation
Semis de graines locales sur 4,3 ha
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Expérimentations Épandage de foin

Présentateur
Commentaires de présentation
Semis de graines locales sur 4,3 ha
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Partenariats de recherche

Présentateur
Commentaires de présentation
Projet DynaMOT: Dynamique des transferts et effets des Micropolluants Organiques persistants dans le fonctionnement d’une Tourbière alcaline en restauration
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Phase 2 –Définit ion du projet de restauration
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Scenarii B : Creusement /  comblement Scenarii A : Lissage 

Scenarii présentés en comité technique du 13/ 11/ 2017, non retenus

Présentateur
Commentaires de présentation
Définir le projet (prestataire externe : SINBIO) => différents scénarii… tous tombés à l’eau en novembre 2017
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Scenario retenu, fruit d’un consensus
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Phase 3 –Mise en œuvre du projet
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Étrépage de l’horizon superficiel du sol

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarrage des travaux en juillet 2019Terrassements – Etrépage de l’horizon superficiel sur 15 cm max (sur 17 ha) pour comblement des 23 km de fossésAu total, environ 45 000 m3 de déblais-remblais31 ha qui restent à la superficie actuelle
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Création de milieux aquatiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarrage des travaux en juillet 2019Terrassements – Création de 4 milieux aquatiques (environ 2,8 ha, jusqu’à 1,5 m de profondeur)
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Végétalisation de la parcelle et plantations

Présentateur
Commentaires de présentation
Récolte de graines localesXX ha brossés entre 2017 et 2019
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Végétalisation de la parcelle et plantations

Présentateur
Commentaires de présentation
Tri de la matière récoltée depuis 2018 (2017 fait en prestation)XX kg de « graines » récoltées entre 2017 et 2019, ensemencement de XX ha
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Végétalisation de la parcelle et plantations

Présentateur
Commentaires de présentation
Plantations de haies (1,2 km) et bosquets



Présentateur
Commentaires de présentation
Vidéo
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Valorisation de la matière pendant la phase transitoire

Présentateur
Commentaires de présentation
Semis de couverture réalisé en 2016 défini en concertation avec les agriculteurs locaux
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Couverture des sols et limitation des adventices

Présentateur
Commentaires de présentation
Phase transitoire avec récolte de la matière sur la parcelleJusqu’à 5 agriculteurs, entre 1 et 3 fauches, utilisation principalement en litière et enrubannage
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Recherche de foncier forestier à potentiel agricole

Présentateur
Commentaires de présentation
Localisation d’une zone de recherche de foncier forestier ou naturel avec un potentiel agricoleRecherche de technique pour concilier les usages : agroforesterie et ABRecherche de parcelles favorables : date d’exploitation, état…Recherche de propriétaires privés favorables (en cours)
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Financement de travaux et expérimentations en agroforesterie

Présentateur
Commentaires de présentation
Demande de financement par Grand Lac au Conseil Départemental Savoie : tests de méthodes agro-écologiques et agro-forestières
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Expérimentations d’agroforesterie Coordonner les travaux

Présentateur
Commentaires de présentation
ONF Mise à disposition de 3 parcelles pour 4 ha en tout, sur différents écartements entre peupliers, avec travaux de dessouchage (rebouchage de fossés), puis nettoyage des terrains (ramassage manuel des branches), préparation des sols et semis, à coordonner / exploitation des bois
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Expérimentations d’agroforesterie Cultures adaptées à la demande locale (PAT)

Présentateur
Commentaires de présentation
Cultures alimentaires humaines en priorité pour répondre au Projet Alimentaire de Territoire (pdt courges)Nécessite que les agriculteurs soient prêts à se diversifier ou changer de production : diversification d’agri et demande restau collective + GMSRecherche d’agri tous très moteurs et motivés pour contribuer aux essais (5 impliqués sur 8 agri à proximité)
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Expérimentations d’agroforesterie Conduite en Agriculture Biologique

Présentateur
Commentaires de présentation
Apprentissage de nouvelles techniques pour des agri en conventionnel, achat de matériel, temps de travail, valorisation à trouver
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Expérimentations d’agroforesterie De nouvelles cultures (millet)
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Expérimentations d’agroforesterie De nouvelles cultures (millet)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour intéresser les agriculteurs il faut aussi s’adapter à leurs besoins (fourrage pour bovins)Ils doivent s’adapter à un milieu très fertile et une végétation dynamique et concurrencielle
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Expérimentations d’agroforesterie Support d’échanges et communication



Conclusion



Et si c’était à refaire ?

Points forts de la démarche
Une compréhension mutuelle des enjeux (environnementaux, agricoles, forestiers)
Une concertation continue… malgré les divergences !
Une coordination par la collectivité (synthèse des enjeux)
Une acceptation progressive du changement
Une capacité à élargir la réflexion et le débat (changement d’échelle…)

Points de vigilance
Maintien du partenariat sur le moyen /  long terme
Défi technique : mode d’exploitation, gestion des adventices, préservation des sols…
Défi économique : rentabilité
Maintien d’une communication à toutes les étapes



Merci de votre attention

Journée technique « Restaurer la trame bleue »
24 Octobre 2019, Annecy

Partenaires du projet : Projet financé par : 
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